

# Atividade Enterprise Connection

## Grupo NACCI

kellvin rm93898 | Artur rm93746 | Soares rm94397 | Ivaldo rm93224 | Leonardo rm94873

Product backlog itens	Tempo	Prioridade
Fazer o aplicativo ser responsivo	13 horas	ALTA
Criar botões de menu e de carrinho de compras	4 horas	ALTA
Criar uma barra de pesquisa para as categorias	3 horas	ALTA
Criar botões das categorias	3 horas	ALTA
Criar botão de "veja mais" para as categorias que não aparecem na tela	4 horas	ALTA
Criar um rodapé contendo os botões que estão no protótipo tais como início, perfil, etc...	3 horas	ALTA
Validar o funcionamento das funcionalidades (botões e barra de pesquisa)	4 horas	ALTA
Fazer integração com o Mercado Pago	2 horas	ALTA
Fazer testes para validar o funcionamento do Mercado Pago	2 horas	ALTA
Fazer integração com a Cielo	3 horas	ALTA
Fazer testes para validar o funcionamento da Cielo	2 horas	ALTA
Caso o Mercado Pago rejeitar, redirecionar para Cielo	5 horas	ALTA
Integrar API do ERP	3 horas	MÉDIA
Programar chamadas de tempo fixo na API do ERP	4 horas	MÉDIA
Validar API do ERP	2 horas	MÉDIA
Integrar API do e-commerce	3 horas	MÉDIA
Validar integração da API do e-commerce	3 horas	MÉDIA
Fazer a anonimização (criptografia) dos dados do usuário	5 horas	MÉDIA
Criar opção para que o cliente delete todas as suas informações pessoais do banco de dados	5 horas	MÉDIA
Disponibilizar para consulta os termos de uso nas configurações	2 horas	MÉDIA
Criar verificação em duas etapas	3 horas	MÉDIA
Criar opção de cadastro com redes sociais, e-mail ou telefone do cliente	3 horas	BAIXA
Deixar evidente as categorias mais acessadas ou utilizadas	4 horas	BAIXA
Mostrar níveis de acesso	5 horas	BAIXA

dados: 10 dias | 6 horas de trabalho | 3 devs a 50% = 3 horas por dia | soma do tempo da tabela = 90 horas

Cálculo: 10 dias X 3 horas X 3 devs = 90 horas | (o tempo na tabela foi uma média da estimativa da equipe)